## 工事名 : 富良野用水路拡幅工事

## 工事別明細表

令和3年12月1日~令和3年12月15日

1ページ

月/日	社員名	作業名	就業時間帯		人工	時間外	深夜
12/1 (水)	1: Admin	運搬積込_資材運搬	15:53	15:55			
12/4 (土)	1: Staff1	運搬積込_資材運搬	16:40	16:42			
12/4 (土)	2: Staff2	"	18:21	19:21			
合計					0 人工		